

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Воронежской области «Воронежский юридический техникум»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Февраль 2021 г.	Куратор, ответственные за внедрение и реализацию целевой модели наставничества, кураторы студенческих групп, педагог-психолог, социальный педагог
	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества		
	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества		
	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества		
	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества		
2.	Формирование базы наставляемых		Куратор, ответственные за внедрение и реализацию целевой модели наставничества, кураторы студенческих групп, педагог-психолог, социальный педагог
	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы		
	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: куратор, педагог-психолог, социальный педагог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников		
	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых		
	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества		
	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников		

3.	Формирование базы наставников	Март 2021 г.	Куратор, лица, ответственные за внедрение и реализацию целевой модели наставничества, методист, заведующие отделениями,
	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных		
	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников		
	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников		
4.	Отбор/выдвижение наставников	20-31 марта 2021 г.	Куратор, лица, ответственные за внедрение и реализацию целевой модели наставничества, педагог- психолог
	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)		
	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников		
	Обучение наставников		
5.	Формирование наставнических пар/групп	01-05 апреля 2021 г.	Куратор, лица, ответственные за внедрение и реализацию целевой модели наставничества, педагог- психолог, заведующие отделениями
	Организация групповой встречи наставников и наставляемых		
	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи		
	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары		
	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации		
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Апрель- июнь 2021 г.	Куратор, лица, ответственные за внедрение и реализацию целевой модели наставничества, педагог- психолог, заведующие отделениями, ответственный за
	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого		
	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого		
	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым		
	Регулярные встречи наставника и наставляемого		

	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества		материально-техническое обеспечение программы наставничества
	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого		
7.	Завершение реализации программы наставничества на 2020-2021 учебный год	Июнь-05 июля 2021 г.	Куратор, лица, ответственные за внедрение и реализацию целевой модели наставничества, педагог-психолог, заведующие отделениями, методист
	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых		
	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества		
	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций		
	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников		
	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества		
	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников		
	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы		
	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте техникума и организаций-партнеров		
	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых		